

CRONOGRAMA DE REUNIONES

Las reuniones del proyecto se realizaron de manera virtual mediante la plataforma Zoom, con el objetivo de realizar seguimiento al desarrollo del software, organizar las actividades del equipo, revisar avances y preparar las entregas establecidas en el cronograma del proyecto.

N°	Fecha	Tema tratado
1	28 de febrero de 2026	Presentación inicial del proyecto y lectura general de los requerimientos del documento
2	13 de marzo de 2026	Organización del equipo y asignación inicial de responsabilidades
3	20 de marzo de 2026	Revisión de actas y cambios asociados
		Definición de requisitos funcionales y no funcionales del software
4	23 de marzo de 2026	Elaboración inicial del cronograma tipo Gantt
		Crear la licencia del software y edición del README.md
5	20 de abril de 2026	Desarrollo inicial del algoritmo y creación de clases principales
6	1 de mayo de 2026	Implementación de validaciones de usuarios, préstamos y devoluciones
7	15 de mayo de 2026	Revisión del plan de versionado y seguimiento de avances del sistema
8	27 de mayo de 2026	Revisión de errores, pruebas del sistema y ajustes finales
9	3 de junio de 2026	Revisión final del proyecto y preparación para la entrega definitiva